
（参考）
厚生会館地区整備
スケジュール

ステップステップステップステップ　　　　１１１１（（（（計画計画計画計画）））） ステップステップステップステップ　　　　２２２２（（（（設計設計設計設計）））） ステップステップステップステップ　　　　３３３３（（（（工事工事工事工事・・・・移転移転移転移転））））

◆コンセプトやサービスなど「新し
い市役所像」をまとめる。

H23.X月　移転・開庁

◆より具体的な検討を行ない、設計
に反映する。

◆移転、開庁に向けて細部を詰め
る。

6月
①

8月
②

H20.2月
③

「検討を進める事項」を整理する。 「新しい市役所の骨格」をまとめる。 「新しい市役所の具体像」をまとめる。

資料１新しい市役所の整備に向けた流れ

コンペ
～H19.10

基本設計
H19.12～

実施設計
H20.7～

着工
H21.2～

※各時期は現時点の見込みです。


