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○　検討スケジュール

開催時期 検討内容

・第１回 12月18日 ・大手通及び表町地区の現状報告

・検討内容について

・第２回 １月下旬 ・問題点の整理

・土地利用の誘導方策の協議Ⅰ

・第３回 ２月下旬 ・問題点の整理

・土地利用の誘導方策案の整理Ⅰ

・既存施設の有効活用方策の協議

・第４回 ３月下旬 ・土地利用の誘導方針案の整理Ⅱ

・既存施設の有効活用方針案の整理Ⅰ

・促進会議 H22 ・具体的な対応策の整理

10月上旬 ・報告（案）の協議

・促進会議 H22 ・報告（案）の整理・確認

11月中旬

検討結果を市長へ報告

・第５回以降の検討内容
　　再開発事業等の市街地整
　備方策の協議・整理など
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