
資  料 

平成２２年６月２５日 

旧大和長岡店空き店舗活用の進捗状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

■借用開始       ・・・ ７月１日（予定）～ 

■借用部分       ・・・ １階のみ（約８００㎡） 

■施設オープン時期   ・・・ 長岡まつりに暫定オープンできるよう大和側と協議中 

■運営主体       ・・・ 大手通商店街振興組合 

■予定する用途        

・ 来街者への休憩場所 

・ 市民活動団体等の作品展示場所 

・ 物販や講演会などイベント会場 

 

 

１ 市の支援内容について 

 

（１） 空き店舗の借用（年間賃貸借料 約４９０万円） 

（２） 施設設備の改修（トイレ設置、空調設備の改修、給湯室設置等 約１，５００万円） 

（３） 備品・什器の購入（休憩用のイス・テーブル等 ５０万円） 

（４） 運営に対する助成（光熱水費、警備、点検等 ８００万円/年） 

 

２ 今後の予定 

 

○ 7月1日  借り上げ開始    改修工事の開始   各種手続きの実施 
       
        施設名の決定  
 
○ ７月下旬    暫定オープンの準備 
   
       
○ 8月１日～3日 暫定オープン 
 
            本格オープンの準備 
 
○グランドオープン 
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