

農地中間管理事業による所有権の移転に係るスケジュール(予定)

	農委申込 締切	農委総会	申請者→農委 促進計画等 提出期限	農委→公社 促進計画等送付	県公告	買い手 代金振替	売り手→公社 登記	公社→買い手 登記	売り手 代金振込
1	2月末	3月総会	3月末	4月10日	5月30日	6月2日	6月上旬申請、未完了	7月上旬申請、未完了	7月末
2	3月末	4月総会	4月末	5月9日	6月27日	6月30日	7月上旬申請、未完了	8月上旬申請、未完了	8月末
3	4月末	5月総会	5月末	6月10日	7月29日	7月31日	8月上旬申請、未完了	9月上旬申請、未完了	9月末
4	5月末	6月総会	6月末	7月10日	8月29日	9月1日	9月上旬申請、未完了	10月上旬申請、未完了	10月末
5	6月末	7月総会	7月末	8月8日	9月30日	9月30日	10月上旬申請、未完了	11月上旬申請、未完了	11月末
6	7月末	8月総会	8月末	9月10日	10月31日	10月31日	11月上旬申請、未完了	12月上旬申請、未完了	12月末
7	10月末	11月総会	11月末	12月10日	1月30日	2月2日	2月上旬申請、未完了	3月上旬申請、未完了	3月末
8	11月末	12月総会	12月末	1月9日	2月27日	3月2日	3月上旬申請、未完了	4月上旬申請、未完了	4月末