

平成22年度 よいたコミュニティ推進準備事業 年間予定表

平成22年1月21日

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	役割
委員会	第1回委員会		第2回委員会			第3回委員会			第4回委員会			第5回委員会	事業の進め方について協議
組織部会	部会組織の立ち上げ(部会の見直し・検討をしながら運営)						コミセンスタートに向けて具体的に準備						事業の計画や運営
施設部会	施設について既存の施設の洗い出し		先進施設視察など		施設のあるべき形の検討					イメージ作成 (活動内容の検討・施設の使い方の検討)			
庁内ワーキング	庁内ワーキング活動開始												・事業への提案やアドバイス ・コミュニティ活動の支援
説明会	活動団体説明会												住民への啓発や事業のPR活動
ワークショップ(事業)	与板十五夜まつり												広く住民の意見を収集する
	里山開発(グラススキー場を含む)												
講演会			講演会				講演会						コミュニティへの理解を深める
視察研修会				視察研修会									コミュニティ事業を視察
広報活動(毎月15日)	コミセンだより・回覧など 発行												住民へコミュニティ事業の周知
コミュニティ事業	川の美化活動 11日 模範コミュニティセンターへ移行		・お取り越し		・成人式	・十五夜祭り ・敬老会	・芸能発表会 ・いきいきフェスティバル	(事務局の動き) 事業のたたき台作成 事業内容を住民に提案・周知する 住民の意見の吸い上げ					コミュニティ事業を企画・提案して実際に活動をしていく
	美化活動(草刈り・川の清掃)					・運動会							
	与板地域大運動会												
	菜の花プロジェクト						・種まき						
事務局	委員会・部会開催準備 広報紙の発行		コミュニティ事業の準備、実施 コミュニティ推進に関する事業準備・事務 など										コミュニティ活動に関する事務
備考	【前期活動目標】 事業計画を企画・提案・予算組み コミュニティ事業を進めていく中でコミュニティ組織の形の検討 コミュニティセンター施設の検討 来年度コミュニティ事業の企画				平成23年度 予算見積もり期 他課と予算のすり合わせ			【後期活動目標】 来年度コミュニティ事業の企画・提案 コミュニティ組織の立ち上げ コミュニティセンター施設の検討					