

# 平成25年度ふるさと創生基金事業進捗状況

2014.3.7現在

事業名	事業予算	執行済み額	執行見込み額	内 容		
案内看板整備事業	1,070,000	818,790	228,375	既存の看板の張替えは終了		
				河川公園トイレの壁面取り付け終了		
				まちの駅外壁に取り付け終了		
				町内案内看板裏面利用の案内図取り付け終了		
				小冊子の作成		
町内看板めぐり事業	115,000	144,609	完了	実施日	10月14日(祝)	
				参加者	57名(スタッフ含む)	
				主な経費	豚汁食材料費	46,624円
					参加賞	46,935円
					保険料他消耗品	51,050円
大矢画伯講演会	330,000	323,705	完了	実施日	6月23日(日)	
				参加者	130名(スタッフ含む)	
				主な経費	講演料	150,840円
					委託料	172,865円
十五夜シンポジウム	65,000	184,906	完了	実施日	平成26年1月26日(日)	
				参加者	80名(スタッフ含む)	
				主な経費	講師謝金(交通費・宿泊費含む)	50,000円
					委託料	118,335円
					その他消耗品等一式	16,571円
					講師: 桑原 猛氏(村上市郷土資料館学芸専門員)	
地域の食開発事業	450,000	128,715	完了	10月24日第1回目の打合せ会を開催 2月13日第2回目の打合せ会を開催 3月4日試食会を開催 事務消耗品購入 8,715円 調査研究謝金 120,000円		
実行委員会運営経費	160,000	60,557	111,720	事務消耗品の購入 60,557円 報告書印刷費 111,720円		
合計	2,190,000	1,661,282	340,095	(2,001,377)		