

## 2 大手通表町地区のこれまでの経緯

### (1) 大手通表町地区の経緯

時期	主な経緯
平成7年10月	「大手通表町地区まちづくり協議会」が設立される。
平成10年8月	「大手通表町地区市街地再開発準備組合」が設立される。
↑ ↓	※ 準備組合で、大和百貨店を核施設とした事業計画を検討。
平成17年度	大和から「当面の間、新たな投資は難しい」との意向が表明される。
↑ ↓	※ 準備組合としては、大和の経営状況が好転したらいつでも事業に参加できるような体制づくりを継続してきた。
平成20年10月	区域を西、東二つに分割し検討していくことになる。
平成21年5月	西側の区域を先行して事業化に向けた検討を進めることになる。
平成21年10月	大和が県内3店舗の撤退を表明。
11月	西側の区域の権利者が「大手通表町西地区市街地再開発準備組合」を新たに設立。
4月	大和長岡店が閉店。

### (2) 促進会議の取り組み

